

اليوم	النشاط	المطلوب تنفيذه	المخرج
اليوم 1	اللقاء 1 - الانطلاق	استلام السيناريو, فهم العميل, تشغيل المشروع, تقسيم الفرق, وإعادة إنتاج أول خطأ.	مستودع يعمل + تحديد أدوار الفريق + قائمة أولويات أولية
اليوم 2	تحليل فردي وفريقي	قراءة الـ Models والـ Routers, رسم رحلة البلاغ, ومراجعة الصلاحيات.	ملاحظات على الكود + أسئلة للعميل
اليوم 3	Bug Hunt	إعادة إنتاج الأخطاء الإلزامية وتوثيق خطواتها قبل الإصلاح.	3 تقارير أخطاء على الأقل لكل فريق
اليوم 4	اللقاء 2 - التخطيط والتنفيذ	حسم المتطلبات, تصميم الحالات, عيادة كود, وبدء إصلاح الأخطاء والميزات الأساسية.	Sprint Backlog واضح + أول دمج مستقر
اليوم 5	تطوير أساسي	تنفيذ المتطلبات من FR-01 إلى FR-05 بحسب توزيع الفريق.	Commit لكل طالب + تحديث حالة المهام
اليوم 6	تطوير واختبار	تنفيذ التعليقات, سجل النشاط, الـ Validation, والاختبارات الأولية.	4 اختبارات على الأقل
اليوم 7	نقطة فحص داخلية	تشغيل المشروع من جديد على جهاز آخر ومراجعة التعارضات.	نسخة Checkpoint قابلة للتشغيل
اليوم 8	اللقاء 3 - مراجعة الـ Sprint	عرض مرحلي, QA جماعي, حل مشكلات الدمج, واستلام تغيير صغير من العميل.	خطة الإغلاق + توزيع الأعمال النهائية
اليوم 9	تنفيذ تغيير العميل	إضافة الأولوية وقاعدة إدارتها, أو تنفيذ الطلب المحدد في اللقاء.	الميزة الجديدة + اختبارها
اليوم 10	البحث والمؤشرات	تنفيذ FR-07 وFR-08 وإصلاح أخطاء الإحصاءات والـ Pagination.	Dashboard أو Endpoint للمؤشرات يعمل
اليوم 11	جولة أمان وجودة	اختبار الوصول غير المصرح, البيانات الخاطئة, البلاغ المغلق, والموارد غير الموجودة.	قائمة QA نهائية
اليوم 12	التوثيق والتجهيز	إعداد README, سجل الأخطاء, بيانات العرض, وتحديد سيناريو الـ Demo.	حزمة تسليم شبه نهائية
اليوم 13	بروفة العرض	تقديم عرض تجريبي لمدة 10 دقائق, توزيع الكلام, وإعداد خطة بديلة في حال تعطل الـ Demo.	نسخة Release Candidate
اليوم 14	اللقاء 4 - العروض النهائية	عرض الفريقين, أسئلة العميل, التقييم, التغذية الراجعة, والـ Retrospective.	التسليم النهائي + تقييم فردي وفريقي